

**ANEKS NR 1**  
**DO UMOWY NR 00018-6523.4-SW1120015/17/18**  
**Z DNIA 29.03.2018 r.**

zawarty w dniu *22 sierpnia* .....2018 r. w Gdańsku

pomiędzy :

Województwem Pomorskim

z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,  
 reprezentowanym przez **Zarząd Województwa**, w imieniu którego działają:

- 1) **Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego**
- 2) **Justyna Durzyńska – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**

a

**Słowińską Grupą Rybacką**

z siedzibą w **Przewłocze, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka**

NIP 8393113968

REGON<sup>1</sup> 220899533

KRS<sup>1</sup> 0000337535

zwanym(-a) dalej "LGD"<sup>1</sup>, reprezentowanym(-a) przez:

- 1) **Macieja Karasia – Prezesa,**
- 2) **Daniela Wysoczańskiego – Członka,**
- 3) **Martę Prezlatę - Członka**

Na podstawie umowy 00018-6523.4-SW1120015/17/18 z dnia 29.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203), strony postanawiają, co następuje:

### § 1

W powołanej na wstępie Umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zarząd Województwa na warunkach określonych w umowie przyznaje Beneficjentowi pomoc finansową na realizację operacji w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 95% tych kosztów, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne usunąć

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, to jest w wysokości **553 554,75 zł** (słownie złotych: **pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery i 75/100**).

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi **470 521,53 zł** (słownie złotych: **czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia jeden i 53/100**).

2) § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

pierwsza transza w wysokości **225 325,98 zł** (słownie złotych: **dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć i 98/100**),

3) § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

druga transza w wysokości **328 228,77 zł** (słownie złotych: **trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem i 77/100**),

4) Załącznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

5) Załącznik nr 2 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

6) Załącznik nr 3 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu.

7) Załącznik nr 4 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego Aneksu.

## § 2

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

## § 3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje LGD<sup>1</sup>, a dwa otrzymuje Województwo.

## § 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWÓDZTWO

WICEMARSZAŁEK

Wiesław Byczkowski

1) .....

2) .....

DYREKTOR  
DEPARTAMENTU ROZWOJU  
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Justyna Durzyńska

LGD<sup>1</sup>

P R E Z E S  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

1) .....  
Maciej Karas

CZŁONEK ZARZĄDU  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

2) .....  
Daniel Wysoczanski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

3) .....  
Marta Pielata

n-2  
Kule

## B. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI W RAMACH ZIĄLANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia	Mierniki rzeczowe		Całkowity koszt operacji w zł (z VAT)	Koszty kwalifikowalne operacji w zł		Koszty niekwalifikowalne* operacji w zł
		Jedn. Miary	Ilość (liczba)		ogółem	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>etap I</b>							
<b>1</b>	<b>Koszty operacyjne:</b>			<b>41 122,53</b>	<b>40 624,01</b>	<b>2 832,51</b>	<b>498,52</b>
1.1	Koszty utrzymania biura SGR	komplet	1	20 412,53	19 914,01	2 746,58	498,52
1.2	Koszty Organów SGR	komplet	1	20 710,00	20 710,00	85,93	0,00
...							
<b>2</b>	<b>Koszty zatrudnienia:</b>			<b>186 231,36</b>	<b>185 139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,73</b>
2.1	Koszty zatrudnienia	komplet	1	186 231,36	185 139,63	0,00	1 091,73
2.2							
...							
<b>3</b>	<b>Koszty szkoleń:</b>			<b>2 498,00</b>	<b>2 498,00</b>	<b>100,40</b>	<b>0,00</b>
3.1	Koszty szkoleń	komplet	1	2 498,00	2 498,00	100,40	0,00
3.2							
...							
<b>4</b>	<b>Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:</b>			<b>6 053,34</b>	<b>6 053,34</b>	<b>1 131,92</b>	<b>0,00</b>
4.1	Koszty promocyjno - informacyjne	komplet	1	6 053,34	6 053,34	1 131,92	0,00
4.2							
...							
<b>5</b>	<b>Koszty finansowe:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	komplet	1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2							
...							
<b>6</b>	<b>Koszty związane z monitoringiem i ewaluacją LSR:</b>			<b>1 473,27</b>	<b>1 473,27</b>	<b>227,05</b>	<b>0,00</b>
6.1	Koszty związane z monitoringiem i ewaluacją LSR	komplet	1	1 473,27	1 473,27	227,05	0,00
6.2							
...							
<b>7</b>	<b>Animowanie LSR:</b>			<b>237 378,50</b>	<b>235 788,25</b>	<b>4 291,88</b>	<b>1 590,25</b>
7.1	Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:			<b>1 397,00</b>	<b>1 397,00</b>	<b>103,47</b>	<b>0,00</b>
7.1.1	Działania informacyjne	komplet	1	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2				0,00	0,00	0,00	0,00
....							
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:			1 397,00	1 397,00	103,47	0,00
7.2.1	Wsparcie potencjalnych beneficjentów	komplet	1	1 397,00	1 397,00	103,47	0,00
7.2.2							
...							
				<b>1 397,00</b>	<b>1 397,00</b>	<b>103,47</b>	<b>0,00</b>
				<b>238 775,50</b>	<b>237 185,25</b>	<b>4 395,35</b>	<b>1 590,25</b>

etap II

1	Koszty operacyjne:		106 925,97	106 925,97	5 206,97	0,00
1.1	Koszty utrzymania biura SGR	komplet	27 845,97	27 845,97	5 206,97	0,00
1.2	Koszty Organów SGR	komplet	79 080,00	79 080,00	0,00	0,00
...						
2.	Koszty zatrudnienia:		203 453,00	203 453,00	1 460,78	0,00
2.1	Koszty zatrudnienia	komplet	203 453,00	203 453,00	1 460,78	0,00
2.2						
...						
3	Koszty szkoleń:		4 595,00	4 595,00	859,23	0,00
3.1	Koszty szkoleń	komplet	4 595,00	4 595,00	859,23	0,00
3.2						
...						
4.	Koszty związane z komunikacją zewnętrzną:		22 181,46	22 181,46	4 147,75	0,00
4.1	Koszty promocyjno - informacyjne	komplet	22 181,46	22 181,46	4 147,75	0,00
4.2						
....						
5	Koszty finansowe:		150,00	150,00	0,00	0,00
5.1	Oplaty notarialne, skarbowe, sądowe	komplet	150,00	150,00	0,00	0,00
5.2						
...						
6	Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR:		2 088,54	2 088,54	390,54	0,00
6.1	Koszty związane z monitoringiem i ewaluacją LSR	komplet	2 088,54	2 088,54	390,54	0,00
6.2						
...						
	<b>RAZEM koszty z pozycji 1-6</b>		<b>339 393,97</b>	<b>339 393,97</b>	<b>12 065,27</b>	<b>0,00</b>
7	Animowanie LSR:		6 110,00	6 110,00	1 142,52	0,00
7.1	Działania informacyjne dotyczące LSR:		3 000,00	3 000,00	560,98	0,00
7.1.1	Działania informacyjne	komplet	3 000,00	3 000,00	560,98	0,00
7.1.2						
7.2	Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków:		3 110,00	3 110,00	581,54	0,00
7.2.1	Wsparcie potencjalnych beneficjentów	komplet	3 110,00	3 110,00	581,54	0,00
7.2.2						
	<b>RAZEM koszty z pozycji 7</b>		<b>6 110,00</b>	<b>6 110,00</b>	<b>1 142,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU II</b>		<b>345 503,97</b>	<b>345 503,97</b>	<b>13 207,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I - ETAPU II</b>		<b>584 279,47</b>	<b>582 689,22</b>	<b>17 603,14</b>	<b>1 590,25</b>

suma kosztów kwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy jest on kosztem kwalifikowalnym  
 PO RYBY 2014-2020\_W-1/4/12

*Okyle*  
*P. P. P.*

Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie nr 00018-6523.4-SW1120015/17/18 - Harmonogram wypłaty zaliczki

Kwota dofinansowania: 553 554,75 zł

Numer transzy	Termin płatności (mm-rrrr)	Wysokość transzy	Łączna kwota dotychczas otrzymanych zaliczek	Obowiązek rozliczenia dotychczas otrzymanej zaliczki w terminie 90 dni
1	04-2018	490 779,00 zł	490 779,00 zł	NIE
2		0,00 zł	0,00 zł	NIE
3		0,00 zł	0,00 zł	NIE
4		0,00 zł	0,00 zł	NIE
5		0,00 zł	0,00 zł	NIE
6		0,00 zł	0,00 zł	NIE
7		0,00 zł	0,00 zł	NIE
8		0,00 zł	0,00 zł	NIE
9		0,00 zł	0,00 zł	NIE
10		0,00 zł	0,00 zł	NIE

Załącznik nr 3 do umowy nr 00018-6523.4-SW1120015/17/18 z dnia 29.03.2018 r.

Miejscowość dd/mm/rrrr

Imię i nazwisko/Nazwa

Adres/siedziba

**WNIOSEK O WYPŁATĘ ZALICZKI**

w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”

Nr umowy o dofinansowanie:

Data zawarcia umowy o dofinansowanie (dd-mm-rrrr):

**WNIOSKOWANA KWOTA ZALICZKI:**

..... / słownie:

**PROPONOWANY TERMIN WYPŁATY ZALICZKI: .....**\*

\*termin wypłaty zaliczki powinien być zgodny z harmonogramem płatności BGK. W przeciwnym przypadku zaliczka zostanie wypłacona w najbliższym wolnym terminie

*B. K.* *Kude*

**Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.**

I.p.	Nazwa operacji (szkolenia, kampanii promocyjnej, wystawy, etc.)	Forma realizacji	Planowana liczba uczestników	Planowany termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Miejsce realizacji operacji (powiat, gmina, miejscowość)
	1	2	3	4	5	6
Etap I termin realizacji etapu			01.01.2018-30.06.2018			
1.	Warsztat refleksyjny dla podmiotów z SGR (członkowie Słowińskiego Szlaku Rybackiego)	spotkanie	5	Styczeń 2018 r.	Styczeń 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Pęplino
2.	Szkolenie nt. zasad oraz wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach PROW (Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności)	szkolenie	8	Luty 2018 r.	Luty 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
3.	Szkolenie nt. realizacji i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach PROW (Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze, podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki i usług dla lokalnej społeczności)	szkolenie	10	Luty 2018 r.	Luty 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
4.	Szkolenie z zakresu sporządzania wniosków o powierzenie zadań grantowych w ramach PROW	szkolenie	12	Luty 2018 r.	Luty 2018 r.	powiat M. Słupsk, gmina M. Słupsk, Słupsk

	(Popularyzacja dziedzictwa lokalnego – granty)					
5.	Szkolenie z zakresu sporządzania wniosków o powierzenie zadań grantowych w ramach PROW (Popularyzacja dziedzictwa lokalnego – granty)	szkolenie	3	Marzec 2018 r.	Marzec 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
6.	Szkolenie nt. zasad wnioskowania w ramach podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki	szkolenie	5	Marzec 2018 r.	Marzec 2018 r.	powiat słupski, gmina Miasto Ustka, Ustka
7.	Szkolenie nt. zasad wnioskowania w ramach rozwijania działalności gospodarczej na obszarze	szkolenie	11	Marzec 2018 r.	Marzec 2018 r.	powiat słupski, gmina Miasto Ustka, Ustka
8.	Szkolenie nt. zasad wnioskowania w ramach podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki	szkolenie	14	Marzec 2018 r.	Marzec 2018 r.	powiat M. Słupsk, gmina M. Słupsk, Słupsk
9.	Szkolenie nt. zasad wnioskowania w ramach rozwijania działalności gospodarczej na obszarze	szkolenie	20	Marzec 2018 r.	Marzec 2018 r.	powiat M. Słupsk, gmina M. Słupsk, Słupsk
10.	Szkolenie nt. wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru na rozwijanie działalności gospodarczej	szkolenie	12	Marzec 2018 r.	Marzec 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
11.	Szkolenie nt. wypełniania biznesplanu w ramach naboru na rozwijanie działalności gospodarczej	szkolenie	12	Marzec 2018 r.	Marzec 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
12.	Szkolenie nt. wypełniania wniosku oraz	szkolenie	11	Kwiecień 2018 r.	Kwiecień 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka,



	biznesplanu w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie turystyki					Przewłoka
13.	Szkolenie dla pracowników biura z zakresu procedur (PROW i PO RYBY)	szkolenie	5	Styczeń 2018 r.	Styczeń 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
14.	Warsztat refleksyjny dla pracowników biura za 2017 r.	spotkanie	8	Styczeń 2018 r.	Styczeń 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
15.	Szkolenie specjalistyczne dla pracowników biura	szkolenie	5	Styczeń 2018 r.	Styczeń 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
16.	Warsztaty Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich: Akademia Umiejętności Animatora LGD	szkolenie	9(osobodni)	Kwiecień 2018 r.	Czerwiec 2018 r.	powiat chojnicki, gmina Chojnice, Zbeniny
17.	Konferencja MGMIŻŚ nt. zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach PO RYBY oraz sieciowania LGD	spotkanie /szkolenie	2(osobodni)	Maj 2018 r.	Maj 2018 r.	powiat legionowski, gmina Serock, Jachranka
18.	Szkolenie UMWP nt. realizacji wskaźników LSR i zasad ochrony danych osobowych	szkolenie	4(osobodni)	Maj 2018 r.	Maj 2018 r.	powiat kartuski, gmina Chmielno, Chmielno
19.	Warsztat refleksyjny dla organów SGR za 2017 r.	spotkanie	13	Styczeń 2018 r.	Styczeń 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
20.	Szkolenie dla Rady z zakresu procedur (PROW i PO RYBY – konkursy, granty i operacje własne)	szkolenie	11	Kwiecień 2018 r.	Kwiecień 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
21.	Szkolenie dla Rady z zakresu funkcjonowania Rady, jej zadań i etyki pracy	szkolenie	12	Czerwiec 2018 r.	Czerwiec 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
22.	Opracowanie i druk kart promocyjnych Słowińskiego Szlaku Rybackiego	kampania promocyjna	5000 szt.	Marzec 2018 r.	Czerwiec 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
23.	Opracowanie i druk	kampania promocyjna	16 tys. szt.	Marzec 2018	Czerwiec	powiat

	mapy Słowińskiego Szlaku Rybackiego			r.	2018 r.	słupski, gmina Ustka, Przewłoka
Razem etap I liczba planowanych operacji:			23			
Etap II termin realizacji etapu			01.07.2018-31.12.2018			
1.	Szkolenie nt. realizacji i rozliczania projektów w ramach PO RYBY	szkolenie	10	Lipiec 2018 r.	Lipiec 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
2.	Szkolenie nt. zasad przyznawania dotacji w ramach PO RYBY (Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru)	szkolenie	8	Wrzesień 2018 r.	Wrzesień 2018 r.	powiat słupski, gmina M. Ustka, Ustka
3.	Szkolenie nt. zasad przyznawania dotacji w ramach PO RYBY (Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru)	szkolenie	8	Wrzesień 2018 r.	Wrzesień 2018 r.	powiat M. Słupsk, gmina M. Słupsk, Słupsk
4.	Szkolenie nt. sporządzania wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY (Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru)	szkolenie	8	Październik 2018 r.	Październik 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
5.	Szkolenie dla sektora społecznego i publicznego zakresu zasad wnioskowania o dofinansowanie w ramach PO RYBY (Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką)	szkolenie	10	Październik 2018 r.	Październik 2018 r.	powiat M. Słupsk, gmina M. Słupsk, Słupsk
6.	Szkolenie dla	szkolenie	10	Październik	Październik	powiat

	sektora społecznego i publicznego z wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY (Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką)			2018 r.	2018 r.	słupski, gmina Ustka, Przewłoka
7.	Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania operacji dofinansowanych w ramach PROW (Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności)	szkolenie	4	Listopad 2018 r.	Listopad 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
8.	Punkty konsultacyjne	doradztwo	1	Październik 2018 r.	Październik 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
9.	Szkolenie dla pracowników biura z zakresu procedur (PO RYBY) oraz zmian w kryteriach wyboru w ramach PROW	szkolenie	5	Wrzesień 2018 r.	Wrzesień 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
10.	Szkolenie dla członków Rady z zakresu wiedzy specjalistycznej	szkolenie	15	Lipiec 2018 r.	Lipiec 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
11.	Szkolenie dla Rady SGR z zakresu procedur (PO RYBY) oraz zmian w kryteriach wyboru w ramach PROW	szkolenie	15	Wrzesień 2018 r.	Wrzesień 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
12.	Udział w wydarzeniu promocyjnym na	Wydarzenie promocyjne	50	Sierpień 2018 r.	Sierpień 2018 r.	Obszar SGR

	obszarze SGR					
13.	Opracowanie i druk kart promocyjnych Słowińskiego Szlaku Rybackiego – dodruk	kampania promocyjna	7000 szt.	Lipiec 2018 r.	Sierpień 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
14.	Internetowa platforma komunikacyjna	wydarzenie w zakresie ewaluacji	50	Wrzesień 2018 r.	Grudzień 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
15.	Study Tour	kampania promocyjna	6	Wrzesień 2018 r.	Wrzesień 2018 r.	Powiat słupski, gmina Ustka, gmina M. Ustka, gmina M. Słupsk, gmina Smółdzino
16.	Usługi doradcze dla członków Rady	doradztwo	3	Październik 2018 r.	Grudzień 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
17.	Warsztaty dla pracowników biura z zakresu wzmocnienia potencjału pracowników, ich kreatywności i motywacji do pracy (zewnątrzny specjalista)	szkolenie	5	Grudzień 2018 r.	Grudzień 2018 r.	powiat słupski, gmina Ustka, Przewłoka
Razem etap II liczba planowanych operacji :			17			
Etap III termin realizacji etapu						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem etap III liczba planowanych operacji :						
Razem liczba planowanych szkoleń			29			

A-6  
Kulke

H. Pm